
平成２７年７月２４日 
九州電力株式会社 

 

川内原子力発電所 1号機の状況について 
 

 
内  容 

今
週
の
実
績 

﹇
７
月
１７
日
（
金
）
〜
７
月
２３
日
（
木
）
﹈ 

［主要工程］ 

ｏ１次系（原子炉関係） 

・７月２０日 原子炉容器組立終了 

・  〃   ＲＣＳ（１次冷却系統）漏えい検査の準備作業開始 

ｏ２次系（タービン関係） 

・クリーンアップ 

・７月１８日 復水器真空上昇 

［検査関係］ 

ｏ使用前検査 

・７月２３日 四号検査（計測制御系統施設） 

ｏ定期事業者検査（施設定期検査項目） 

・７月１９日 原子炉格納容器隔離弁機能検査 

ｏ保安検査 

・７月２２日 ミッドループ運転に係る保安検査終了（７月１２日開始） 

・７月２３日 重大事故等発生時の対策要員の訓練に係る保安検査開始 

来
週
の
予
定 

﹇
７
月
２４
日
（
金
）
〜
７
月
３０
日
（
木
）
﹈ 

［主要工程］ 

ｏ１次系（原子炉関係） 

・ＲＣＳ漏えい検査 

・原子炉格納容器全体漏えい率検査の準備 

ｏ２次系（タービン関係） 

・クリーンアップ 

［検査関係］ 

ｏ使用前検査 

・７月２４日 基本設計方針に係る使用前検査 

（計測制御系統施設、原子炉格納施設） 

・７月２９～３０日 品質管理の方法等に関する使用前検査 

ｏ定期事業者検査（施設定期検査項目） 

・７月２４～２５日 ＲＣＳ漏えい検査 

ｏ保安検査 

・７月３０日 重大事故等発生時の対策要員の訓練に係る保安検査終了 

（７月２３日開始）



川内原子力発電所１号機の再稼働工程 

再稼働 

工程 

 

 

平成２７年７月２４日 

7/23   7/30 
▼________▽保安検査（重大事故等の訓練） 

7/15
▼ 

２次系クリーンアップ 

機能検査 
ＲＣＳ※漏えい 
検査(準備含む) 

原子炉格納容器 
全体漏えい率検査

7/10 
▼ 

原子炉容器組立

※ＲＣＳ：１次冷却系統

7/13 
▼ 

燃料装荷 

7/7
▼ 

7/20
▼ 

7/20
▼ 

7/18
▼復水器真空上昇 

炉物理検査 

▽並列 ▽原子炉起動 

100% 

7/24 
▽使用前検査（基本設計方針）

7/24,25 
▽ＲＣＳ漏えい検査 

7/29,30 
▽使用前検査（品質管理） 

7/23 
▼使用前検査（四号検査） 

7/12        7/22 
▼___________________▼保安検査（ミッドループ運転） 

7/19 
▼原子炉格納容器隔離弁機能検査 

定格熱出力一定運転 


